



INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2025

UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
COMPONENTE	1. Planeación de la obra pública municipal	VALOR
La planeación de la obra pública municipal es un proceso estratégico que busca garantizar la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la población. Este componente incluye las actividades de procesos de licitación, contratos celebrados e integración de expedientes técnicos		46%
ACTIVIDAD	1.1 Procesos de licitación celebrados de acuerdo a las leyes aplicables	60%
INDICADOR	Porcentaje de procesos de licitación celebrados con eficiencia, eficacia y honradez	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:

Se informa que se promueve la sesión extraordinaria del comité de obras públicas para la aprobación de la modalidad del procedimiento de contratación, quedando de la siguiente forma:

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

- **CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL**

- Invitación No. IRE/SOPDU/DCSCOP/001/2025.
 - Nombre de la Obra: "Construcción de Andador Semi Peatonal en Calle las Casas y Calle Colón Tramo de Calle Flores Magón a Calle Armenta y López , Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
- Invitación No. IRE/SOPDU/DCSCOP/002/2025.
 - Nombre de la Obra: "Demolición de Edificación del Inmueble Ubicado en Calle Belisario Domínguez Número 920, Colonia Reforma, Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca"
- Invitación No. IRE/SOPDU/DCSCOP/003/2025.
 - Nombre de la Obra: "Rehabilitación de Canal Pluvial del Andador Huerto los Ciruelos, Trinidad de Las Huertas, Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
- Licitación No. LPE/SOPDU/DCSCOP/001/2025.
 - Nombre de la Obra: "Rehabilitación de colector sanitario y drenaje pluvial en Avenida de la Campiña, Agencia de Policía de Candiani, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
- Licitación No. LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2025.
 - Nombre de la Obra. "Construcción de red de atarjeas de drenaje sanitario en colonia los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2025

- **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

- LO-79-028-820067999-N-1-2025.
 - Nombre de la Obra. "Rehabilitación y mantenimiento del palacio municipal de Oaxaca de Juárez."
- LO-79-028-820067999-N-2-2025.
 - Nombre de la Obra. "Conclusión y Puesta en Marcha de la Central de Abastos en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca."

LINK Y CÓDIGO QR CON DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA:

<https://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/t/LGTAIP/70/XXVIII/OP/2025/LPE-001/CONVOCATORIA.pdf>



Elaboró

Arq. Silvano Reyna Eguía
Jefa de Departamento de
Licitaciones y Contratos

Autorizo

Ing. José Cástulo Castellanos
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Vo. Bo.

**Ing. Carlos Facundo Alcocer
Pérez**
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2025

UNIDAD RESPONSABLE 303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 22. Seguimiento y Control de Obra Pública

COMPONENTE 1. Planeación de la obra pública municipal **46%**

La planeación de la obra pública municipal es un proceso estratégico que busca garantizar la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la población. Este componente incluye las actividades de procesos de licitación, contratos celebrados e integración de expedientes técnicos

ACTIVIDAD 1.2 Contratos celebrados de acuerdo a las leyes aplicables **60%**

INDICADOR Porcentaje de contratos celebrados con eficiencia, eficacia y honradez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:

Se presenta el listado de contratos celebrados conforme a la ley, asegurando eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, el método de contratación utilizado (adjudicación, licitación o invitación).

Nombre de la Obra	Número de contrato	Modalidad de contratación
Construcción de Andador Semi Peatonal en Calle las Casas y Calle Colón Tramo de Calle Flores Magón a Calle Armenta y López , Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	SOPyDU/DCSyCOP/IR/FIIL-001/2025	Invitación restringida a cuando menos tres personas.

Elaboró

Arq. Silvano Reyna Eguía
Jefe de Departamento de
Licitaciones y Contratos

Autorizó

Ing. José Cástulo Castellanos Arenas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

Vó. Bo.

Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano



Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2025


UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
COMPONENTE	1. Planeación de la obra pública municipal	VALOR 46%
La planeación de la obra pública municipal es un proceso estratégico que busca garantizar la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la población. Este componente incluye las actividades de procesos de licitación, contratos celebrados e integración de expedientes técnicos		
ACTIVIDAD	1.3 Integración de expedientes técnicos unitarios	20%
INDICADOR	Porcentaje de acciones para la integración de expedientes técnicos unitarios realizadas	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:


Se informa que se cuenta con cinco expedientes iniciales de las siguientes obras:

1. "Construcción de Andador Semi Peatonal en Calle las Casas y Calle Colón Tramo de Calle Flores Magón a Calle Armenta y López , Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
2. "Demolición de Edificación del Inmueble Ubicado en Calle Belisario Domínguez Número 920, Colonia Reforma, Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca"
3. "Rehabilitación de Canal Pluvial del Andador Huerto los Ciruelos, Trinidad de Las Huertas, Cabecera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
4. "Rehabilitación de colector sanitario y drenaje pluvial en Avenida de la Campiña, Agencia de Policía de Candiani, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
5. "Construcción de red de atarjeas de drenaje sanitario en colonia los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
6. "Rehabilitación y mantenimiento del palacio municipal de Oaxaca de Juárez."
7. "Conclusión y Puesta en Marcha de la Central de Abastos en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca."
8. Por lo que el avance corresponde al 25% de la integración de cada expediente, considerando que se conforma de 4 etapas (Inicial, Contratación, Ejecución y Terminación).


Elaboró


Arq. Leobardo Isidro Vicente
Jefe de Departamento de
Expedientes Unitarios y Enlace
con Auditorías

Autorizó


Ing. José Cástulo Castellanos Arenas
Director de Contratación,
Seguimiento y Control de Obra
Pública

Vo. Bo.


Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano




Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2025

REPORTE FOTOGRÁFICO



Elaboró

Arq. Leobardo Isidro Vicente
Jefe de Departamento de
Expedientes Unitarios y Enlace
con Auditorías

Autorizó

Ing. José Castillo Castellanos Arenas
Director de Contratación,
Seguimiento y Control de Obra
Pública

Vo. Bo.

Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano